



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo Statale "Tarra"
Via Correggio, 80 - 20020 Busto Garolfo (MI)
Tel. 0331 569087 - Fax 0331 564462
Cod. Mec.: MIIC8DL00N - Cod. Fisc.: 84004070151
e-mail:miic8dl00n@pec.istruzione.it Sito: www.icstarra.gov.it

PIANO DI MIGLIORAMENTO TRIENNALE

2016 – 2019

AGGIORNAMENTO DEL 23/10/2017

Responsabile del piano:

Dott.ssa Francone Giuseppa - Dirigente Scolastico

Nucleo di valutazione:

Balti Daniela - Docente scuola secondaria

Caporaso Milena - Docente scuola secondaria

Cantoni Fulvia - Docente scuola primaria

Lo Presti Maria Grazia - Docente scuola primaria

Ravicini Laura - Docente scuola secondaria

Rapporto tra RAV e PdM

Il piano di Miglioramento è stato redatto sulla base delle priorità e dei traguardi individuati nel Rav. Tra gli obiettivi di processo stabiliti nel Rav sono stati scelti quelli più funzionali al raggiungimento dei traguardi prefissati.

Rapporto tra PTOF e PdM

L'elaborazione dell'offerta formativa triennale ha tenuto conto delle priorità e dei traguardi previsti dal piano di miglioramento. Gli obiettivi di processo e le azioni in cui gli stessi obiettivi sono stati declinati sono parte integrante della progettualità prevista dal PTOF.

ICS TARRA DI BUSTO GAROLFO
PIANO DI MIGLIORAMENTO 2016/2019- AGGIORNAMENTO DEL 23-10-2017

MAPPA PER LA PROGETTAZIONE	2.1 Risultati scolastici	Rendere più omogenea la distribuzione della fasce di voto dell'esame di stato, incrementando le fasce intermedie	2.3 Competenze chiave e di cittadinanza	2.2 Risultati nelle prove standardizzate nazionali	Migliorare i risultati delle prove Invalsi nella Scuola Secondaria. Rendere più omogenei i risultati tra le classi (Italiano) e dentro le classi (Matematica) nella Scuola Primaria	2.4 Risultati a distanza	Aumentare la percentuale di alunni che seguono il consiglio orientativo. Aumentare la percentuale di alunni promossi dopo il primo anno della scuola secondaria di secondo grado.
		PRG1			PRG2		PRG3
3A.1 Curricolo, progettazione e valutazione							
Subarea: Curricolo e offerta formativa							
Sviluppare un curricolo verticale per competenze, per dare continuità al processo di apprendimento e per favorire il successo formativo nel suo complesso		OB1					
Subarea: Progettazione didattica							
Definire programmazioni disciplinari per classi parallele in cui siano definite conoscenze, abilità e competenze, al fine di evitare che ci siano disparità tra le classi e, in particolare, che vi siano classi con esiti più bassi		OB 2					
Subarea: valutazione studenti							
Definire criteri di valutazione comuni per le diverse discipline e le diverse classi		OB 3					
Analizzare collegialmente i risultati delle prove Invalsi					OB1		
3A.2 Ambiente di apprendimento							
Subarea: Dimensione organizzativa							
Incrementare la strumentazione tecnologica e potenziare la rete Wi-Fi per creare ambienti di apprendimento innovativi ed efficaci		OB 4					

<u>Subarea: Dimensione metodologica</u>								
Sperimentare nuove metodologie didattiche che favoriscano la partecipazione e il coinvolgimento attivo dell'alunno								
3A.3 Inclusione e differenziazione								
<u>Subarea: Inclusione</u>								
<u>Subarea: Recupero e potenziamento</u>								
Progettare e realizzare attività di recupero/potenziamento						OB 2		
3A.4 Continuita' e orientamento								
<u>Subarea: Continuita'</u>								
Programmare incontri tra docenti della primaria e della secondaria per definire competenze in uscita-entrata e monitoraggio dopo alcuni mesi								
Monitorare gli esiti degli ex alunni dopo il primo anno delle superiori								OB 1
<u>Subarea: Orientamento</u>								
Implementare le informazioni, gli incontri e il materiale utili agli alunni per una scelta consapevole della scuola secondaria di secondo grado								OB 2
3B.5 Orientamento strategico e organizzazione della scuola								
<u>Subarea: Missione e obiettivi prioritari</u>								
Rinnovare i progetti per differenziare le aree tematiche proposte e per andare incontro alle nuove esigenze dell'utenza								
<u>Subarea: Controllo dei processi</u>								
<u>Subarea: Organizzazione delle risorse umane</u>								
Realizzare una maggiore condivisione tra il lavoro delle funzioni strumentali e le varie commissioni in momenti strutturati								

<u>Subarea: Gestione delle risorse economiche</u>								
3B.6 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane								
<u>Subarea: Formazione</u>								
Incrementare la formazione finalizzata all'innovazione tecnologica e didattica		OB 5						
Incrementare la formazione dei docenti finalizzata all'orientamento								OB 3
<u>Subarea: Valorizzazione delle competenze</u>								
<u>Subarea: Collaborazione tra insegnanti</u>								
Predisporre una banca di materiali e strumenti didattici condivisa tra i docenti						OB 3		
3B.7 Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie								
<u>Subarea: Collaborazione con il territorio</u>								
<u>Subarea: Coinvolgimento delle famiglie</u>								
Incrementare le azioni per coinvolgere i genitori attraverso momenti di incontro, formazione e informazione su tematiche afferenti al loro ruolo								

PROGETTO 1

TITOLO: Risultati scolastici

Responsabile progetto: Dirigente Scolastico

Responsabili obiettivi di processo: Caporaso Milena

1. PRIORITÀ, TRAGUARDI E OBIETTIVI DI PROCESSO

Esiti	Priorità	Traguardi	Processi	Annualità			
Settori/Aree			Obiettivi di processo	1	2	3	
Risultati scolastici	Rendere più omogenea la distribuzione della fasce di voto dell'esame di stato, incrementando le fasce intermedie	Uniformare maggiormente la distribuzione delle fasce di istituto alla media nazionale; in particolare diminuire del 5% la percentuale di 6 incrementando del 3% quella dei 7, del 1% quella degli 8 e del 1% quella dei 9.	OB1	Sviluppare un curriculum verticale per competenze, per dare continuità al processo di apprendimento e per favorire il successo formativo nel suo complesso	x	x	x
			OB 2	Definire programmazioni disciplinari per classi parallele in cui siano definite conoscenze, abilità e competenze, al fine di evitare che ci siano disparità tra le classi e, in particolare, che vi siano classi con esiti più bassi	x		
			OB 3	Definire criteri di valutazione comuni per le diverse discipline e le diverse classi	x		
			OB 4	Incrementare la strumentazione tecnologica e potenziare la rete Wi-Fi per creare ambienti di apprendimento innovativi ed efficaci	x	x	x
			OB 5	Incrementare la formazione finalizzata all'innovazione tecnologica e didattica	x	x	x

2 OBIETTIVI E AZIONI

OB1	Sviluppare un curriculum verticale per competenze, per dare continuità al processo di apprendimento e per favorire il successo formativo nel suo complesso
------------	---

Azioni		Responsabili	Risultati attesi	Indicatori/descrittori
Az.1	Istituire una commissione di lavoro interdisciplinare formata da docenti dei tre ordini di scuola e di tutti gli ambiti disciplinari	D.S.	Costituzione della commissione	Realizzazione Si/No
Az.2	Sviluppare i filoni di competenza approvati dal Collegio	Gruppi di lavoro	Avere sviluppato tutti i filoni	Numero di filoni sviluppati
Az. 3	Elaborare un modello di unità di progettazione per competenze	Gruppi di lavoro	Modello semplice ed efficace	Si/no
Az.4	Programmare UPC interdisciplinari e di materia	Gruppi di lavoro	Programmazione di almeno una UPC interdisciplinare per classe	Numero di UPC prodotte
Az.5	Elaborare criteri e indicatori per la valutazione e la certificazione delle competenze	Gruppo di lavoro	Produzione di griglie con criteri ed indicatori	Realizzazione Si/No
Az.6	Attuare una didattica per competenze e laboratoriale attraverso la realizzazione delle UPC programmate	Docenti di classe	Realizzare momenti strutturati di lavoro didattico per competenze	Numero di classi coinvolte
Az.7	Monitoraggio	Gruppo di lavoro	Attuazione di quanto programmato	Completamento Si/No/In parte

Durata / Monitoraggi a.s. 2016/17											Termine previsto	Termine effettivo	Risultati effettivi
Az.1	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	ott-16	ott-16	Si
Az.2	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	mag-17	ott-16	10 filoni
Az.3	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	mag-17	mag-17	scheda di progettazione
Az.4	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	mag-18	ott-16	16 UPC programmate
Az.6	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	mag-18	mag-17	6 classi
Az.7	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	giu-17	giu-17	In parte

Durata / Monitoraggi a.s.2017/18														
Az 5	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	mag-18			
Az.7	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	giu-18			

Durata / Monitoraggi a.s.2018/19														
Az.6	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	mag-19			
Az.7	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	giu-19			

OB 2	Definire programmazioni disciplinari per classi parallele in cui siano definite conoscenze, abilità e competenze, al fine di evitare che ci siano disparità tra le classi e, in particolare, che vi siano classi con esiti più bassi
-------------	---

Azioni		Responsabile	Risultati attesi	Indicatori/ descrittori
Az.1	Stabilire incontri di materia/interclasse	DS	Calendario riunioni	Calendario Si/No
Az.2	Elaborare programmazioni comuni partendo dalle indicazioni nazionali	Dipartimenti di materia/ interclassi	Programmazioni per conoscenze, abilità e competenze	Realizzazione Si/No
Az.3	Deliberare in Collegio docenti e pubblicare sul sito della scuola	DS	Approvazione delle varie programmazioni	Si/No
Az. 4	Predisporre prove comuni per classi parallele	Dipartimenti di materia e interclassi	Realizzazione di prove comuni	Numero prove comuni predisposte
Az.5	Predisporre criteri di correzione e e di valutazione comuni	Dipartimenti di materia e interclasse	Griglia di correzione e valutazione comune	Realizzazione Si/No
Az.6	Somministrare prove comuni per classi parallele in ingresso, intermedie e finali	Docenti di classe	Somministrazione in tutte le classi	Somministrazione Si/No
Az.7	Monitorare i risultati	Dipartimenti di materia e interclasse	Omogeneità dei risultati, con distribuzione gaussiana dei voti all'interno delle classi	Percentuali dei risultati

	Durata / Monitoraggi a.s. 2016/2017										Termine previsto	Termine effettivo	Risultati effettivi
	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L			
Az.1	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	set-16	set-16	Si
Az.2	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	ott-16	ott-16	Si
Az.3	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	ott - 16	ott -16	Si
Az.4				G							apr-17	apr-17	Primaria: n.3 (ingresso, intermedia, finale) per italiano e matematica. Secondaria: n.3(ingresso, intermedia, finale) per italiano, matematica, inglese, seconda lingua.
	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L			
Az.5	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	apr-17	apr-17	Si
Az.6	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	mag-17	mag-17	Si
Az.7	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	giu-17	giu-17	Predisposte le tabelle per i dipartimenti di materia e interclasse, con i risultati.

	Durata /monitoraggi a.s. 2017/18										Termine previsto	Termine effettivo	Risultati effettivi
Az. 2	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	giu-18		
Az. 7	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	giu-18		

Le azioni 1 – 3 – 4 – 5 – 6 vengono realizzate ogni anno

OB 3 Definire criteri di valutazione comuni per le diverse discipline e le diverse classi

Azioni		Responsabile	Risultati attesi	Indicatori
Az.1	Formare un gruppo di lavoro per la definizione di criteri di valutazione comuni	DS	Creazione di una commissione	Realizzazione Si/No
Az. 2	Elaborare criteri di valutazione comuni	Commissione	Griglia di valutazione comune	Realizzazione Si/No
Az.3	Condividere i criteri di valutazione con i dipartimenti disciplinari e/o le interclassi	Dipartimenti disciplinari e interclassi	Eventuali modifiche delle griglie di valutazione	Si/No/In parte
Az.4	Validare collegialmente e pubblicare nel sito web e in Nexus (registro elettronico)	DS	Approvazione dei criteri comuni	Validazione Si/No
Az. 5	Adottare criteri di valutazione	Docenti di classe	Utilizzo dei criteri nelle valutazioni	Si/No
Az.6	Monitorare	Commissione	Valutazioni omogenee tra le classi e distribuzione gaussiana dei voti	Si/No

Durata / Monitoraggi a.s. 2016/17											Termine previsto	Termine effettivo	Risultati effettivi
Az.1	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	ott-16	ott-16	Si
Az.2	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	ott-16	ott-16	Si
Az.3	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	ott-16	ott-16	Si
Az.4	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	nov-16	ott-16	Si-Delibera collegiale
Az 5	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	giu-17	giu-17	Si
Az6	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	giu-17	giu-17	Si ma nel confronto dei risultati permangono differenze tra le classi, dovute a fattori diversi

Durata / Monitoraggi a.s. 2017/18											Termine previsto	Termine effettivo	Risultati effettivi
Az.1	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	ott-17	ott-17	
Az.2	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	genn-18		
Az.3	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	genn-18		
Az.4	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	genn-18		
Az.5	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	febb-18		
Az.6	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	giu-18		

OB 4	Incrementare la strumentazione tecnologica e potenziare la rete Wi-Fi per creare ambienti di apprendimento innovativi ed efficaci
-------------	--

Azioni		Responsabile	Risultati attesi	Indicatori
Az.1	Individuare una FS per i progetti PON	DS	Nomina FS PON	Si/No
Az.2	Elaborare i progetti per la partecipazione ai bandi PON inerenti al potenziamento informatico	FS	Stesura dei progetti	Numeri di bandi a cui si partecipa
Az.3	Approvare il progetto in Collegio Docenti e in Consiglio di istituto	Collegio docenti e Consiglio di istituto	Approvazione	Si/No
Az.4	Implementare le dotazioni tecnologiche anche attraverso azioni di fundraisig	DS	Reperimento di risorse	Finanziamenti ottenuti
Az. 5	Realizzazione dei progetto	DS	Creazione delle infrastrutture tecnologiche e di aule attrezzate	Cablaggio strutturale di tutti i plessi e numero di Lim
Az.6	Monitoraggio	FS	Implementazione delle infrastrutture e della strumentazione tecnologica	Numero di ambienti di apprendimento innovativi

Durata / Monitoraggi a.s. 2016/2017											Termine previsto	Termine effettivo	Risultati effettivi
Az.1	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	nov-16	ott-15	FS individuata
Az.2	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	giu-17	gen-16	2 bandi
Az.3	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	giu-17	gen-16	Si-Approvazione organi collegiali
Az.4	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	giu-17	ott-16	Finanziamenti ottenuti
Az.5	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	giu-17	ott-16	Cablaggio effettuato e 18 Lim
Az.6	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	giu-17	Giu-17	Tutte le classi della Primaria e della Secondaria hanno a disposizione una Lim.

OB 5	Incrementare la formazione finalizzata all'innovazione tecnologica e didattica
-------------	---

Azioni		Responsabile	Risultati attesi	Indicatori
Az.1	Verificare i livelli di competenza dei docenti	DS	Individuazione livello competenza docenti	Creazione di fasce di livello
Az.2	Individuare i percorsi di formazione più idonei	DS	Individuazione delle aree di formazione	Numero percorsi individuati
Az.3	Contattare e coinvolgere nel progetto alcuni istituti del territorio per costruire una rete	DS	Costituzione di una rete di scuole	Numero scuole coinvolte
Az.4	Deliberare l'adesione al corso e la costituzione della rete.	DS	Approvazione dei corsi di formazione	Delibera Si/No
Az.5	Costituire un gruppo di insegnanti per ogni corso di formazione	DS	Formazione di un gruppo di docenti	Realizzazione Si/No
Az.6	Pianificare e attivare il corso	Coordinatore di plesso	Calendario degli incontri	Calendario Si/No
Az.7	Monitorare	DS	Incremento dei livelli di competenza dei docenti	Percentuale di docenti che utilizzano nuove tecnologie e metodologie

Durata / Monitoraggi a.s. 2016/17										Termine previsto	Termine effettivo	Risultati effettivi
Az.1	O	N	D	G	F	M	M	G	L	ott-16	ott-16	Questionario sui bisogni formativi
Az.2	O	N	D	G	F	M	M	G	L	ott-16	ott-16	N.15 moduli.
Az.3	O	N	D	G	F	M	M	G	L	nov-16	ott-16	Costituzione di una rete-8 scuole coinvolte
Az.4	O	N	D	G	F	M	M	G	L	nov-16	ott-16	Delibera collegiale
Az.5	O	N	D	G	F	M	M	G	L	nov-16	nov-16	Si
Az.6	O	N	D	G	F	M	M	G	L	giu-17	feb-17	Si
Az.7	O	N	D	G	F	M	M	G	L	giu-17	giu-17	100% del personale utilizza nuove tecnologie

Le azioni 5-6-7 vengono realizzate ogni anno.

PROGETTO 1-COSTO TOTALE: € 77.525,00

OBIETTIVO 1	Sviluppare un curriculum verticale per competenze, per dare continuità al processo di apprendimento e per favorire il successo formativo nel suo complesso			
COSTI				
	Ore	Quantità	Costo	Copertura
Personale interno	300		5.250 €	Mof
Consulenti	1		300 €	Fondi per il funzionamento
Beni				
Servizi				
Totale			5.550 €	

OBIETTIVO 2	Definire programmazioni disciplinari per classi parallele in cui siano definite conoscenze, abilità e competenze, al fine di evitare che ci siano disparità tra le classi e, in particolare, che vi siano classi con esiti più bassi			
COSTI				
	Ore	Quantità	Costo	Copertura
Personale interno	20		350 €	Mof
Consulenti				
Beni				
Servizi				
Totale			350 €	

OBIETTIVO 3	Definire criteri di valutazione comuni per le diverse discipline e le diverse classi			
COSTI				
	Ore	Quantità	Costo	Copertura
Personale interno	0		0	
Consulenti				
Beni				
Servizi				
Totale				

OBIETTIVO 4				
Definire criteri di valutazione comuni per le diverse discipline e le diverse classi				
COSTI				
	Ore	Quantità	Costo	Copertura
Personale interno	60		1.050 €	Mof
Consulenti				
Beni	Cablaggio strutturale		15.000 €	PON
	LIM, proiettori e pc		54.000 €	PON, donazioni, sponsorizzazioni, Fondo per l'istituzione
Servizi				
Totale			70.050 €	

OBIETTIVO 5				
Incrementare la formazione finalizzata all'innovazione tecnologica e didattica				
COSTI				
	Ore	Quantità	Costo	Copertura
Personale interno	0		0	
Consulenti	45		1.575 €	Fis
Beni				
Servizi				
Totale			1.575 €	

PROGETTO 2

TITOLO: Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Responsabile progetto: Dirigente Scolastico

Responsabili obiettivi di processo: Lo Presti Maria Grazia

1. PRIORITÀ, TRAGUARDI E OBIETTIVI DI PROCESSO

Esiti	Priorità	Traguardo		Processi	Annualità		
Risultati nelle prove standardizzate nazionali	Migliorare i risultati delle prove Invalsi nella Scuola Secondaria.	Secondaria: aumentare di 1 punto la percentuale dei risultati di Italiano e di 2 punti in Matematica.	OB1	Analizzare collegialmente i risultati delle prove Invalsi	X	X	X
	Rendere più omogenei i risultati tra le classi (Italiano) e dentro le classi (Matematica) nella Scuola Primaria	Primaria: rientrare nella media nazionale	OB 2	Progettare e realizzare attività di recupero/potenziamento	X	X	X
			OB 3	Predisporre una banca di materiali e strumenti didattici condivisa tra i docenti		X	X

2 OBIETTIVI E AZIONI

OB1 Analizzare collegialmente i risultati delle prove Invalsi				
Azioni		Responsabile	Risultati attesi	Indicatori
Az.1	Costituire un gruppo di lavoro	DS	Formazione del gruppo	Si/No
Az.2	Analizzare i dati pervenuti dall'INVALSI	Commissione	Tabulazione dei risultati	Realizzazione Si/No
Az.3	Comunicare i risultati al collegio	Commissione	Condivisione e riflessione sui risultati	Si/No
Az.4	Prevedere il confronto sugli ITEM più critici nei dipartimenti disciplinari	Dipartimenti disciplinari	Condivisione dei concetti da approfondire	Si/No
Az.5	Programmare attività didattiche specifiche finalizzate al miglioramento degli apprendimenti negli ambiti risultati più critici	Docenti di classe	Stesura delle attività didattiche	Numero attività programmate
Az.6	Monitoraggio	Commissione	Uniformità con i risultati nazionali	Si/no

Durata / Monitoraggi a.s. 2016/2017											Termine previsto	Termine effettivo	Risultati effettivi
Az.1	S	O	N	D	G	F	M	M	G	L	set-16	set-16	Si
Az.2	S	O	N	D	G	F	M	M	G	L	nov-16	set-16	Si
Az.3	S	O	N	D	G	F	M	M	G	L	dic-16	ott-17	Si
Az.4	S	O	N	D	G	F	M	M	G	L	dic-16	dic-17	Si
Az.5	S	O	N	D	G	F	M	M	G	L	giu-17	giu-17	Realizzato in parte
Az.6	S	O	N	D	G	F	M	M	G	L	giu-17	giu-17	Realizzato in parte

Le azioni 2 – 3 – 4 – 5 – 6 vengono realizzate ogni anno

OB 2	Progettare e realizzare attività di recupero/potenziamento
-------------	---

Azioni		Responsabile	Risultati attesi	Indicatori
Az.1	Analizzare i livelli di apprendimento degli alunni	Coordinatore	Suddivisione in fasce di livello	Si/no
Az.2	Formare gruppi di alunni con diversi livelli di apprendimento	Docenti di classe	Costituzione dei gruppi di lavoro	Si/no
Az.3	Progettare percorsi mirati al recupero delle abilità di base	Docenti di materia	Programmazione e calendarizzazione del percorso	Classi coinvolte
Az.4	Progettare percorsi mirati al potenziamento della abilità	Docenti di materia	Programmazione e calendarizzazione del percorso	Classi coinvolte
Az.5	Svolgere attività programmate in piccoli gruppi di lavoro	Docenti di materia	Svolgimento con cadenza periodica	Numero incontri
Az.6	Predisporre e somministrare prove strutturate tipo Invalsi in italiano e matematica	Docenti di classe	Acquisizione di una metodologia di lavoro	Numero di prove somministrate
Az.7	Monitoraggio	Docenti di classe	Miglioramento dei risultati	Risultati prove Invalsi

	Durata / Monitoraggi a.s. 2016/2017										Termine	Risultati effettivi
Az.1	S	O	N	D	G	F	M	M	G	L	feb-17	Si
Az.2	S	O	N	D	G	F	M	M	G	L	feb-17	Si
Az.3	S	O	N	D	G	F	M	M	G	L	feb-17	15 classi
Az.4	S	O	N	D	G	F	M	M	G	L	feb-17	15 classi
Az.5	S	O	N	D	G	F	M	M	G	L	mag-17	In media 10 ore per classe
Az.6	S	O	N	D	G	F	M	M	G	L	mag-17	Prove somministrate in tutte le classi della primaria e secondaria.
Az.7	S	O	N	D	G	F	M	M	G	L	sett-17	Miglioramento degli esiti delle prove classi seconde primaria e terze secondaria

Le azioni 1-2 - 3- 4-5-6 - 7 vengono realizzate ogni anno

OB 3 Predisporre una banca di materiali e strumenti didattici condivisa tra i docenti

Azioni		Responsabile	Risultati attesi	Indicatori
Az.1	Individuare una commissione	DS	Commissione	Si/No
Az.2	Raccogliere materiale in formato digitale	Commissione	Biblioteca digitale	Quantità di materiale
Az.3	Creare una piattaforma on line	Commissione	Piattaforma	Si/No
Az.4	Attuare un percorso di formazione per docenti sull'utilizzo della piattaforma	Commissione	Corso di formazione	Numero di docenti partecipanti
Az.5	Monitorare	FS	Utilizzo della piattaforma	Percentuale di docenti che utilizzando la piattaforma

Durata / Monitoraggi a.s. 2017/18											Termine previsto	Risultati effettivi
Az.1	S	O	N	D	G	F	M	M	G	L	Ott-17	
Az.2	S	O	N	D	G	F	M	M	G	L	Giu-18	
Az.3	S	O	N	D	G	F	M	M	G	L	Gen-18	
Az.4	S	O	N	D	G	F	M	M	G	L	Feb-18	
Az.5	S	O	N	D	G	F	M	M	G	L	Giu-18	

PROGETTO 2 -COSTO TOTALE: € 16.800,00

OBIETTIVO 1	Analizzare collegialmente i risultati delle prove Invalsi			
COSTI				
	Ore	Quantità	Costo	Copertura
Personale interno	100		1.750 €	Mof
Consulenti				
Beni				
Servizi				
Totale			1.750 €	

OBIETTIVO 2	Progettare e realizzare attività di recupero/potenziamento			
COSTI				
	Ore	Quantità	Costo	Copertura
Personale interno	400		14.000 €	Piano diritto allo studio
Consulenti				
Beni				
Servizi				
Totale			14.000 €	

OBIETTIVO 3	Predisporre una banca di materiali e strumenti didattici condivisa tra i docenti			
COSTI				
	Ore	Quantità	Costo	Copertura
Personale interno	60		1.050 €	Mof
Consulenti				
Beni				
Servizi				
Totale			1.050 €	

PROGETTO 3

TITOLO: Esiti a distanza

Responsabile progetto: Dirigente Scolastico

Responsabili obiettivi di processo: Caporaso Milena

1. PRIORITÀ, TRAGUARDI E OBIETTIVI DI PROCESSO

Esiti	Priorità	Traguardi		Processi	Annualità		
Settori/Aree				Obiettivi di processo	1	2	3
Esiti a distanza	Arrivare ad una percentuale di promossi al termine della Prima classe Secondaria di secondo grado in linea con i risultati nazionali	Aumentare la percentuale di alunni che seguono il consiglio orientativo. Aumentare la percentuale di alunni promossi dopo il primo anno della scuola secondaria di secondo grado.	OB1	Monitorare gli esiti degli ex alunni dopo il primo anno delle superiori	x	x	x
			OB2	Implementare le informazioni, gli incontri e il materiale utili agli alunni per una scelta consapevole della scuola secondaria di secondo grado	x	x	x
			OB3	Incrementare la formazione dei docenti finalizzata all'orientamento		x	

2 OBIETTIVI E AZIONI

OB1 Monitorare gli esiti degli ex alunni dopo il primo anno delle superiori

Azioni		Responsabile	Risultati attesi	Indicatori/descrittori
Az.1	Istituire una commissione di lavoro	D.S.	Costituzione della commissione	Si/no
Az.2	Consultare l'anagrafica dello studente	Gruppi di lavoro	Elenchi di ex alunni iscritti alle varie scuole superiori	Si/no
Az.3	Preparare le richieste per le scuole superiori per avere gli esiti degli ex alunni dopo il primo anno delle superiori	Gruppi di lavoro	Modello di richiesta da inviare alle scuole superiori	Si/no
Az.4	Tabulare dei dati pervenuti dalle scuole superiori	Gruppi di lavoro	Realizzazione grafici	Si/no
Az.5	Comparare dei dati con quelli pervenuti dal Ministero circa i promossi e bocciati che hanno seguito il consiglio orientativo	Gruppo di lavoro	Analisi risultati	Si/no
Az.6	Monitoraggio	Gruppo di lavoro	Attuazione di quanto programmato	Completamento Si/no/in parte

Durata / Monitoraggi a.s. 2016/17												Termine previsto	Termine effettivo	Risultati effettivi
Az.1	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	Sett-16	Sett-16	Si
Az.2	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	Sett-16	Sett-16	Si
Az.3	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	Ott-16	Ott-16	Si
Az.4	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	Dic-16	Dic-17	No, perché dati non ottenuti
Az.5	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	Mag- Giu 17	Giu-17	No
Az.6	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	Giu-17	Giu-17	Il progetto non è stato attuato per mancanza di dati. Tutto l'iter sarà riproposto a partire da sett. 2017

Durata / Monitoraggi a.s. 2017/18												Termine previsto	Termine effettivo	Risultati effettivi
Az.2	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	Sett-17	Sett-17	Elenchi
Az.3	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	Sett-17	Sett-17	Richiesta inviate
Az.4	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	Ott-17	Ott-17	Dati ottenuti
Az.5	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	Giu 18		
Az.6	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	Giu-18		

OB2	Implementare le informazioni, gli incontri e il materiale utili agli alunni per una scelta consapevole della scuola secondaria di secondo grado
------------	--

Azioni		Responsabile	Risultati attesi	Indicatori/descrittori
Az.1	Istituire una commissione di lavoro	D.S.	Costituzione della commissione	Si
Az.2	Preparare schede e test attitudinali	Gruppi di lavoro	Schede e test orientativi	Si
Az.3	Predisporre, in un'area del sito, la pubblicazione di materiale informativo per genitori e alunni	Gruppi di lavoro	Creazione link	Si
Az.4	Predisporre una scheda strutturata per il consiglio orientativo	Gruppi di lavoro	Scheda	Si
Az.5	Organizzare incontri pomeridiani di gruppi di alunni e genitori con le scuole superiori	Gruppo di lavoro	Stesura calendario	Si/no
Az.6	Organizzare un incontro con i genitori per spiegare le varie tipologie di indirizzi di scuola secondaria	Gruppi di lavoro	Data incontro	Si/no
Az.7	Pubblicizzare le iniziative del territorio in ambito orientativo	Gruppo di lavoro	Bacheca di classe	Parziale
Az.8	Monitoraggio	Gruppo di lavoro	Attuazione di quanto programmato	Completamento Si/no/in parte

	Durata / Monitoraggi a.s. 2016/17											Termine previsto	Termine effettivo	Risultati effettivi
Az.1	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	Sett-16	Sett-16	Si
Az.2	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	Sett-16	Sett-16	Si
Az.3	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	Sett – 16	Sett – 16	Si
Az.4	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	Ott-16	Ott-16	Scheda
Az.5	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	Nov-16		Incontri effettuati
Az. 6	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	Ott-17		
Az.7	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	Ott-16 Gen- 17		Bacheca
Az.8	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	Giu-18		

	Durata / Monitoraggi a.s. 2017/18											Termine previsto	Termine effettivo	Risultati effettivi
Az. 6	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	Nov-17	Nov- 17	Incontro programmato per il 13 nov 2017
Az.8	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	Giu-18		

Le azioni 1, 2, 3, 4, 5, 7 si realizzeranno ogni anno

OB3 Incrementare la formazione dei docenti finalizzata all'orientamento

Azioni		Responsabile	Risultati attesi	Indicatori
Az.1	Individuare i percorsi di formazione più idonei	DS	Individuazione delle aree di formazione	Si/no
Az.2	Contattare e coinvolgere nel progetto alcuni istituti del territorio per costruire una rete	DS	Costituzione di una rete di scuole	Numero scuole coinvolte
Az.3	Deliberare l'adesione al corso e la costituzione della rete.	DS	Approvazione dei corsi di formazione	Si
Az.4	Pianificare e attivare il corso	Coordinatore di plesso	Calendario degli incontri	Calendario Si/no
Az.5	Monitorare	DS	Attuazione di quanto programmato	Si/no

Durata / Monitoraggi a.s. 2017/18												Termine previsto	Risultati effettivi	
Az.1	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	Gen-18		
Az.2	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	Gen-18		
Az.3	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	Gen-18		
Az.4	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	Marzo-18		
Az.5	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	Giu-18		

PROGETTO 3 -COSTO TOTALE: € 3.739,00

OBIETTIVO 1	Monitorare gli esiti degli ex alunni dopo il primo anno delle superiori			
COSTI				
	Ore	Quantità	Costo	Copertura
Personale interno	60		1.050 €	Mof
Consulenti				
Beni				
Servizi				
Totale			1.050 €	

OBIETTIVO 2	Implementare le informazioni, gli incontri e il materiale utili agli alunni per una scelta consapevole della scuola secondaria di secondo grado			
COSTI				
	Ore	Quantità	Costo	Copertura
Personale interno	60		2.100 €	Mof
Consulenti				
Beni				
Servizi				
Totale			2.100 €	

OBIETTIVO 3	Incrementare la formazione dei docenti finalizzata all'orientamento			
COSTI				
	Ore	Quantità	Costo	Copertura
Personale interno	10		175 €	
Consulenti	10		414 €	
Beni				
Servizi				
Totale			589 €	