



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca  
Istituto Comprensivo Statale "Tarra"  
Via Correggio, 80 - 20020 Busto Garolfo (MI)  
Tel. 0331 569087 - Fax 0331 564462  
Cod. Mec.: MIIC8DL00N - Cod. Fisc.: 84004070151  
e-mail:miic8dl00n@pec.istruzione.it Sito: www.icstarra.gov.it

## PIANO DI MIGLIORAMENTO TRIENNALE

2016 – 2019

AGGIORNAMENTO DEL 28/10/2016

Responsabile del piano:

Dott.ssa Francone Giuseppa - Dirigente Scolastico

Nucleo di valutazione:

Balti Daniela - Docente scuola secondaria

Caporaso Milena - Docente scuola secondaria

Cantoni Fulvia - Docente scuola primaria

Lo Presti Maria Grazia - Docente scuola primaria

Ravicini Laura - Docente scuola secondaria

### Rapporto tra RAV e PdM

Il piano di Miglioramento è stato redatto sulla base delle priorità e dei traguardi individuati nel Rav. Tra gli obiettivi di processo stabiliti nel Rav sono stati scelti quelli più funzionali al raggiungimento dei traguardi prefissati.

### Rapporto tra PTOF e PdM

L'elaborazione dell'offerta formativa triennale ha tenuto conto delle priorità e dei traguardi previsti dal piano di miglioramento. Gli obiettivi di processo e le azioni in cui gli stessi obiettivi sono stati declinati sono parte integrante della progettualità prevista dal PTOF

**ICS TARRA DI BUSTO GAROLFO**  
**PIANO DI MIGLIORAMENTO 2016/2019- AGGIORNAMENTO DEL 28-10-2016**

MAPPA PER LA PROGETTAZIONE	2.1 Risultati scolastici	Rendere più omogenea la distribuzione della fasce di voto dell'esame di stato, incrementando le fasce intermedie	2.3 Competenze chiave e di cittadinanza	2.2 Risultati nelle prove standardizzate e nazionali	Migliorare i risultati delle prove Invalsi nella Scuola Secondaria. Rendere più omogenei i risultati tra le classi (Italiano) e dentro le classi (Matematica) nella Scuola Primaria	2.4 Risultati a distanza	Aumentare la percentuale di alunni che seguono il consiglio orientativo. Aumentare la percentuale di alunni promossi dopo il primo anno della scuola secondaria di secondo grado.
		PRG1			PRG2		PRG3
<b>3A.1 Curricolo, progettazione e valutazione</b>							
Subarea: Curricolo e offerta formativa							
Sviluppare un curriculum verticale per competenze, per dare continuità al processo di apprendimento e per favorire il successo formativo nel suo complesso		OB1					
Subarea: Progettazione didattica							
Definire programmazioni disciplinari per classi parallele in cui siano definite conoscenze, abilità e competenze, al fine di evitare che ci siano disparità tra le classi e, in particolare, che vi siano classi con esiti più bassi		OB 2					
Subarea: valutazione studenti							
Definire criteri di valutazione comuni per le diverse discipline e le diverse classi		OB 3					
Analizzare collegialmente i risultati delle prove Invalsi					OB1		
<b>3A.2 Ambiente di apprendimento</b>							
Subarea: Dimensione organizzativa							
Incrementare la strumentazione tecnologica e potenziare la rete Wi-Fi per creare ambienti di apprendimento innovativi ed efficaci		OB 4					
Subarea: Dimensione metodologica							

Sperimentare nuove metodologie didattiche che favoriscano la partecipazione e il coinvolgimento attivo dell'alunno							
<b>3A.3 Inclusione e differenziazione</b>							
<u>Subarea: Inclusione</u>							
<u>Subarea: Recupero e potenziamento</u>							
Progettare e realizzare attività di recupero/potenziamento					OB 2		
<b>3A.4 Continuità e orientamento</b>							
<u>Subarea: Continuità</u>							
Programmare incontri tra docenti della primaria e della secondaria per definire competenze in uscita-entrata e monitoraggio dopo alcuni mesi							
Monitorare gli esiti degli ex alunni dopo il primo anno delle superiori							OB 1
<u>Subarea: Orientamento</u>							
Implementare le informazioni, gli incontri e il materiale utili agli alunni per una scelta consapevole della scuola secondaria di secondo grado							OB 2
<b>3B.5 Orientamento strategico e organizzazione della scuola</b>							
<u>Subarea: Missione e obiettivi prioritari</u>							
Rinnovare i progetti per differenziare le aree tematiche proposte e per andare incontro alle nuove esigenze dell'utenza							
<u>Subarea: Controllo dei processi</u>							
<u>Subarea: Organizzazione delle risorse umane</u>							
Realizzare una maggiore condivisione tra il lavoro delle funzioni strumentali e le varie commissioni in momenti strutturati							
<u>Subarea: Gestione delle risorse economiche</u>							
<b>3B.6 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane</b>							
<u>Subarea: Formazione</u>							

Incrementare la formazione finalizzata all'innovazione tecnologica e didattica		OB 5					
Incrementare la formazione dei docenti finalizzata all'orientamento							OB 3
<u>Subarea: Valorizzazione delle competenze</u>							
<u>Subarea: Collaborazione tra insegnanti</u>							
Predisporre una banca di materiali e strumenti didattici condivisa tra i docenti					OB 3		
<b>3B.7 Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie</b>							
<u>Subarea: Collaborazione con il territorio</u>							
<u>Subarea: Coinvolgimento delle famiglie</u>							
Incrementare le azioni per coinvolgere i genitori attraverso momenti di incontro, formazione e informazione su tematiche afferenti al loro ruolo							

# PROGETTO 1

## TITOLO: Risultati scolastici

Responsabile progetto:

Dirigente Scolastico

Responsabili obiettivi di processo:

Caporaso Milena

### 1. PRIORITA', TRAGUARDI E OBIETTIVI DI PROCESSO

Esiti	Priorità	Traguardi	Processi	Annualità			
Settori/Aree	Obiettivi di processo			1	2	3	
Risultati scolastici	Rendere più omogenea la distribuzione della fasce di voto dell'esame di stato, incrementando le fasce intermedie	Uniformare maggiormente la distribuzione delle fasce di istituto alla media nazionale; in particolare diminuire del 5% la percentuale di 6 incrementando del 3% quella dei 7, del 1% quella degli 8 e del 1% quella dei 9.	OB1	Sviluppare un curriculum verticale per competenze, per dare continuità al processo di apprendimento e per favorire il successo formativo nel suo complesso	x	x	x
			OB 2	Definire programmazioni disciplinari per classi parallele in cui siano definite conoscenze, abilità e competenze, al fine di evitare che ci siano disparità tra le classi e, in particolare, che vi siano classi con esiti più bassi	x		
			OB 3	Definire criteri di valutazione comuni per le diverse discipline e le diverse classi	x		
			OB 4	Incrementare la strumentazione tecnologica e potenziare la rete Wi-Fi per creare ambienti di apprendimento innovativi ed efficaci	x	x	x
			OB 5	Incrementare la formazione finalizzata all'innovazione tecnologica e didattica	x	x	x

## 2 OBIETTIVI E AZIONI

**OB1** Sviluppare un curriculum verticale per competenze, per dare continuità al processo di apprendimento e per favorire il successo formativo nel suo complesso

Azioni		Responsabile		Risultati attesi		indicatori/ descrittori							
<b>Az.1</b>	Istituire una commissione di lavoro interdisciplinare formata da docenti dei tre ordini di scuola e di tutti gli ambiti disciplinari	D.S.		Costituzione della commissione		Realizzazione Si/No							
<b>Az.2</b>	Sviluppare i filoni di competenza approvati dal Collegio	Gruppi di lavoro		Avere sviluppato tutti i filoni		Numero di filoni sviluppati							
<b>Az. 3</b>	Elaborare un modello di unità di progettazione per competenze	Gruppi di lavoro		Modello semplice ed efficace		Si/no							
<b>Az.4</b>	Programmare UPC interdisciplinari e di materia	Gruppi di lavoro		Programmazione di almeno una UPC interdisciplinare per classe		Numero di UPC prodotte							
<b>Az.5</b>	Elaborare criteri e indicatori per la valutazione e la certificazione delle competenze	Gruppo di lavoro		Produzione di griglie con criteri ed indicatori		Realizzazione Si/No							
<b>Az.6</b>	Attuare una didattica per competenze e laboratoriale attraverso la realizzazione delle UPC programmate	Docenti di classe		Realizzare momenti strutturati di lavoro didattico per competenze		Numero di classi coinvolte							
<b>Az.7</b>	Monitoraggio	Gruppo di lavoro		Attuazione di quanto programmato		Completamento si/no/in parte							
<b>Durata / Monitoraggi a.s. 2016/17</b>											<b>Termine previsto</b>	<b>Termine effettivo</b>	<b>Risultati effettivi</b>
<b>Az.1</b>	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	ott-16	ott-16	Istituita
<b>Az.2</b>	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	mag-17	ott-16	2 filoni (italiano matematica)
<b>Az.3</b>	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	mag-17	ott-16	Parziale (scheda di progettazione)
<b>Az.4</b>	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	mag-18	ott-16	16 UPC programmate (8 italiano 8 matematica 8)
<b>Az 7</b>	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	giu-17		
<b>Durata / Monitoraggi a.s.2017/18</b>													
<b>Az 5</b>	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	mag-18		
<b>Az.7</b>	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	giu-18		

**Durata / Monitoraggi a.s.2018/19**

<b>Az.6</b>	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	mag-19			
<b>Az.7</b>	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	giu-19			

**OB 2** Definire programmazioni disciplinari per classi parallele in cui siano definite conoscenze, abilità e competenze, al fine di evitare che ci siano disparità tra le classi e, in particolare, che vi siano classi con esiti più bassi

	<b>Azioni</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Risultati attesi</b>	<b>Indicatori/ descrittori</b>
<b>Az.1</b>	Stabilire incontri di materia/interclasse	DS	Calendario riunioni	Calendario Si/No
<b>Az.2</b>	Elaborare programmazioni comuni partendo dalle indicazioni nazionali	Dipartimenti di materia/ interclassi	Programmazioni per conoscenze, abilità e competenze	Realizzazione Si/No
<b>Az.3</b>	Deliberare in Collegio docenti e pubblicare sul sito della scuola	DS	Approvazione delle varie programmazioni	Si/No
<b>Az. 4</b>	Predisporre prove comuni per classi parallele	Dipartimenti di materia e interclassi	Realizzazione di prove comuni	Numero prove comuni predisposte
<b>Az.5</b>	Predisporre criteri di correzione e di valutazione comuni	Dipartimenti di materia e interclasse	Griglia di correzione e valutazione comune	Realizzazione Si/No
<b>Az.6</b>	Somministrare prove comuni per classi parallele in ingresso, intermedie e finali	Docenti di classe	Somministrazione in tutte le classi	Somministrazione Si/No
<b>Az.7</b>	Monitorare i risultati	Dipartimenti di materia e interclasse	Omogeneità dei risultati, con distribuzione gaussiana dei voti all'interno delle classi	Percentuali dei risultati



**Durata / Monitoraggi a.s. 2016/2017**

**Termine  
previsto**

**Termine  
effettivo**

**Risultati effettivi**

<b>Az.1</b>	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	set-16	set-16	Calendario
<b>Az.2</b>	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	ott-16	ott-16	Programmazioni per conoscenze e abilità
<b>Az.3</b>	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	ott – 16	ott – 16	Delibera collegio
<b>Az.4</b>	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	apr-17		
<b>Az.5</b>	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	apr-17		
<b>Az.6</b>	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	mag-17		
<b>Az.7</b>	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	giu-17		

<b>OB 3 Definire criteri di valutazione comuni per le diverse discipline e le diverse classi</b>				
<b>Azioni</b>		<b>Responsabile</b>	<b>Risultati attesi</b>	<b>Indicatori</b>
<b>Az.1</b>	Formare un gruppo di lavoro per la definizione di criteri di valutazione comuni	DS	Creazione di una commissione	Realizzazione Si/No
<b>Az. 2</b>	Elaborare criteri di valutazione comuni	Commissione	Griglia di valutazione comune	Realizzazione Si/No
<b>Az.3</b>	Condividere i criteri di valutazione con i dipartimenti disciplinari e/o le interclassi	Dipartimenti disciplinari e interclassi	Eventuali modifiche delle griglie di valutazione	Modifiche
<b>Az.4</b>	Validare collegialmente e pubblicare nel sito web e in Nexus (registro elettronico)	DS	Approvazione dei criteri comuni	Validazione Si/No
<b>Az. 5</b>	Adottare criteri di valutazione	Docenti di classe	Utilizzo dei criteri nelle valutazioni	Si/No
<b>Az.6</b>	Monitorare	Commissione	Valutazioni omogenee tra le classi e distribuzione gaussiana dei voti	Si/No

<b>Durata / Monitoraggi a.s. 2016/17</b>											<b>Termine previsto</b>	<b>Termine effettivo</b>	<b>Risultati effettivi</b>
<b>Az.1</b>	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	ott-16	ott-16	Creata commissione
<b>Az.2</b>	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	ott-16	ott-16	Criteri elaborati
<b>Az.3</b>	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	ott-16	ott-16	Criteri condivisi
<b>Az.4</b>	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	nov-16	ott-16	Delibera collegiale
<b>Az.5</b>	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	giu-17		
<b>Az.6</b>	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	giu-17		

**OB 4 Incrementare la strumentazione tecnologica e potenziare la rete Wi-Fi per creare ambienti di apprendimento innovativi ed efficaci**

Azioni		Responsabile	Risultati attesi	Indicatori
Az.1	Individuare una FS per i progetti PON	DS	Nomina FS PON	Si/No
Az.2	Elaborare i progetti per la partecipazione ai bandi PON inerenti al potenziamento informatico	FS	Stesura dei progetti	Numeri di bandi a cui si partecipa
Az.3	Approvare il progetto in Collegio Docenti e in Consiglio di istituto	Collegio docenti e Consiglio di istituto	Approvazione	Si/No
Az.4	Implementare le dotazioni tecnologiche anche attraverso azioni di fundraisig	DS	Reperimento di risorse	Finanziamenti ottenuti
Az. 5	Realizzazione dei progetto	DS	Creazione delle infrastrutture tecnologiche e di aule attrezzate	Cablaggio strutturale di tutti i plessi e numero di Lim
Az.6	Monitoraggio	FS	Implementazione delle infrastrutture e della strumentazione tecnologica	Numero di ambienti di apprendimento innovativi

Az.	Durata / Monitoraggi a.s. 2016/2017										Termine previsto	Termine effettivo	Risultati effettivi
	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L			
Az.1	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	nov-16	ott-15	FS individuata
Az.2	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	giu-17	gen-16	2 bandi
Az.3	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	giu-17	gen-16	Approvazione organi collegiali
Az.4	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	giu-17	ott-16	Finanziamenti ottenuti
Az.5	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	giu-17	ott-16	Cablaggio effettuato e 18 lim
Az.6	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	giu-17		

**OB 5 Incrementare la formazione finalizzata all'innovazione tecnologica e didattica**

	<b>Azioni</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Risultati attesi</b>	<b>Indicatori</b>
<b>Az.1</b>	Verificare i livelli di competenza dei docenti	DS	Individuazione livello competenza docenti	Creazione di fasce di livello
<b>Az.2</b>	Individuare i percorsi di formazione più idonei	DS	Individuazione delle aree di formazione	Numero percorsi individuati
<b>Az.3</b>	Contattare e coinvolgere nel progetto alcuni istituti del territorio per costruire una rete	DS	Costituzione di una rete di scuole	Numero scuole coinvolte
<b>Az.4</b>	Deliberare l'adesione al corso e la costituzione della rete.	DS	Approvazione dei corsi di formazione	Delibera Si/No
<b>Az.5</b>	Costituire un gruppo di insegnanti per ogni corso di formazione	DS	Formazione di un gruppo di docenti	Realizzazione Si/No
<b>Az.6</b>	Pianificare e attivare il corso	Coordinatore di plesso	Calendario degli incontri	Calendario Si/No
<b>Az.7</b>	Monitorare	DS	Incremento dei livelli di competenza dei docenti	Percentuale di docenti che utilizzano nuove tecnologie e metodologie

	<b>Durata / Monitoraggi a.s. 2016/17</b>										<b>Termine previsto</b>	<b>Termine effettivo</b>	<b>Risultati effettivi</b>
	O	N	D	G	F	M	M	G	L				
<b>Az.1</b>	O	N	D	G	F	M	M	G	L		ott-16	ott-16	Questionario sui bisogni formativi
<b>Az.2</b>	O	N	D	G	F	M	M	G	L		ott-16	ott-16	Parziale
<b>Az.3</b>	O	N	D	G	F	M	M	G	L		nov-16	ott-16	Costituzione di una rete-8 scuole coinvolte
<b>Az.4</b>	O	N	D	G	F	M	M	G	L		nov-16	ott-16	Delibera collegiale
<b>Az.5</b>	O	N	D	G	F	M	M	G	L		nov-16	nov-16	
<b>Az.6</b>	O	N	D	G	F	M	M	G	L		giu-17		
<b>Az.7</b>	O	N	D	G	F	M	M	G	L		giu-17		

## PROGETTO 1-COSTO TOTALE: 77.525 €

<b>OBIETTIVO 1</b>	Sviluppare un curriculum verticale per competenze, per dare continuità al processo di apprendimento e per favorire il successo formativo nel suo complesso			
<b>COSTI</b>				
	<b>Ore</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo</b>	<b>Copertura</b>
<b>Personale interno</b>	300		5.250 €	<b>Mof</b>
<b>Consulenti</b>	1		300 €	<b>Fondi per il funzionamento</b>
<b>Beni</b>				
<b>Servizi</b>				
<b>Totale</b>			5.550 €	
<b>OBIETTIVO 2</b>	Definire programmazioni disciplinari per classi parallele in cui siano definite conoscenze, abilità e competenze, al fine di evitare che ci siano disparità tra le classi e, in particolare, che vi siano classi con esiti più bassi			
<b>COSTI</b>				
	<b>Ore</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo</b>	<b>Copertura</b>
<b>Personale interno</b>	20		350 €	<b>Mof</b>
<b>Consulenti</b>				
<b>Beni</b>				
<b>Servizi</b>				
<b>Totale</b>			350 €	
<b>OBIETTIVO 3</b>	Definire criteri di valutazione comuni per le diverse discipline e le diverse classi			
<b>COSTI</b>				
	<b>Ore</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo</b>	<b>Copertura</b>
<b>Personale interno</b>	0		0	
<b>Consulenti</b>				

<b>Beni</b>				
<b>Servizi</b>				
<b>Totale</b>				

<b>OBIETTIVO 4</b>	Definire criteri di valutazione comuni per le diverse discipline e le diverse classi			
<b>COSTI</b>				
	<b>Ore</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo</b>	<b>Copertura</b>
<b>Personale interno</b>	60		1.050 €	<b>Mof</b>
<b>Consulenti</b>				
<b>Beni</b>	Cablaggio strutturale		15.000 €	<b>PON</b>
	LIM, proiettori e pc		54.000 €	<b>PON, donazioni, sponsorizzazioni, Fondo per l'istituzione</b>
<b>Servizi</b>				
<b>Totale</b>			70.050 €	
<b>OBIETTIVO 5</b>	Incrementare la formazione finalizzata all'innovazione tecnologica e didattica			
<b>COSTI</b>				
	<b>Ore</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo</b>	<b>Copertura</b>
<b>Personale interno</b>	0		0	
<b>Consulenti</b>	45		1.575 €	<b>Fis</b>
<b>Beni</b>				
<b>Servizi</b>				
<b>Totale</b>			1.575 €	

# PROGETTO 2

## TITOLO: Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Responsabile progetto:

DS

Responsabili obiettivi di processo:

Lo Presti Maria Grazia

### 1. PRIORITA', TRAGUARDI E OBIETTIVI DI PROCESSO

Esiti	Priorità	Traguardo	Processi	Annualità			
Risultati nelle prove standardizzate nazionali	Migliorare i risultati delle prove Invalsi nella Scuola Secondaria. Rendere più omogenei i risultati tra le classi (Italiano) e dentro le classi (Matematica) nella Scuola Primaria	Secondaria: aumentare di 1 punto la percentuale dei risultati di Italiano e di 2 punti in Matematica. Primaria: rientrare nella media nazionale	OB1	Analizzare collegialmente i risultati delle prove Invalsi	X	X	X
			OB 2	Progettare e realizzare attività di recupero/potenziamento	X	X	X
			OB 3	Predisporre una banca di materiali e strumenti didattici condivisa tra i docenti		X	X

## 2 OBIETTIVI E AZIONI

<b>OBI Analizzare collegialmente i risultati delle prove Invalsi</b>				
	<b>Azioni</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Risultati attesi</b>	<b>Indicatori</b>
<b>Az.1</b>	Costituire un gruppo di lavoro	DS	Formazione del gruppo	Si/No
<b>Az.2</b>	Analizzare i dati pervenuti dall'INVALSI	Commissione	Tabulazione dei risultati	Realizzazione Si/No
<b>Az.3</b>	Comunicare i risultati al collegio	Commissione	Condivisione e riflessione sui risultati	Si/No
<b>Az.4</b>	Prevedere il confronto sugli ITEM più critici nei dipartimenti disciplinari	Dipartimenti disciplinari	Condivisione dei concetti da approfondire	Si/No
<b>Az.5</b>	Programmare attività didattiche specifiche finalizzate al miglioramento degli apprendimenti negli ambiti risultati più critici	Docenti di classe	Stesura delle attività didattiche	Numero attività programmate
<b>Az.6</b>	Monitoraggio	Commissione	Uniformità con i risultati nazionali	Si/no

	<b>Durata / Monitoraggi a.s. 2016/2017</b>										<b>Termine previsto</b>	<b>Termine effettivo</b>	<b>Risultati effettivi</b>
	S	O	N	D	G	F	M	M	G	L			
<b>Az.1</b>	S	O	N	D	G	F	M	M	G	L	Set-16	Set-16	Gruppo di lavoro
<b>Az.2</b>	S	O	N	D	G	F	M	M	G	L	Nov-16	Set-16	Risultati tabulati
<b>Az.3</b>	S	O	N	D	G	F	M	M	G	L	Dic-16		
<b>Az.4</b>	S	O	N	D	G	F	M	M	G	L	Dic-16		
<b>Az.5</b>	S	O	N	D	G	F	M	M	G	L	Giu-17		



<b>OB 2</b>	<b>Progettare e realizzare attività di recupero/potenziamento</b>
-------------	---

<b>Azioni</b>		<b>Responsabile</b>	<b>Risultati attesi</b>	<b>Indicatori</b>
<b>Az.1</b>	Analizzare i livelli di apprendimento degli alunni	Coordinatore	Suddivisione in fasce di livello	Si/no
<b>Az.2</b>	Formare gruppi di alunni con diversi livelli di apprendimento	Docenti di classe	Costituzione dei gruppi di lavoro	Si/no
<b>Az.3</b>	Progettare percorsi mirati al recupero delle abilità di base	Docenti di materia	Programmazione e calendarizzazione del percorso	Classi coinvolte
<b>Az.4</b>	Progettare percorsi mirati al potenziamento della abilità	Docenti d materia	Programmazione e calendarizzazione del percorso	Classi coinvolte
<b>Az. 5</b>	Svolgere attività programmate in piccoli gruppi di lavoro	Docenti di materia	Svolgimento con cadenza periodica	Numero incontri
<b>Az.6</b>	Predisporre e somministrare prove strutturate tipo Invalsi in italiano e matematica	Docenti di classe	Acquisizione di una metodologia di lavoro	Numero di prove somministrate
<b>Az.7</b>	Monitoraggio	Docenti di classe	Miglioramento dei risultati	Risultati prove Invalsi

<b>Durata / Monitoraggi a.s. 2016/2017</b>											<b>Termine</b>	<b>Risultati effettivi</b>	
<b>Az.1</b>	S	O	N	D	G	F	M	M	G	L		Feb-17	
<b>Az.2</b>	S	O	N	D	G	F	M	M	G	L		Feb-17	
<b>Az.3</b>	S	O	N	D	G	F	M	M	G	L		Feb-17	
<b>Az.4</b>	S	O	N	D	G	F	M	M	G	L		Feb-17	
<b>Az.5</b>	S	O	N	D	G	F	M	M	G	L		Mag-17	
<b>Az.6</b>	S	O	N	D	G	F	M	M	G	L		Mag-17	
<b>Az.7</b>	S	O	N	D	G	F	M	M	G	L		Giu-17	

**OB 3 Predisporre una banca di materiali e strumenti didattici condivisa tra i docenti**

Azioni		Responsabile	Risultati attesi	Indicatori
Az.1	Individuare una commissione	DS	Commissione	Si/No
Az.2	Raccogliere materiale in formato digitale	Commissione	Biblioteca digitale	Quantità di materiale
Az.3	Creare una piattaforma on line	Commissione	Piattaforma	Si/No
Az.4	Attuare un percorso di formazione per docenti sull'utilizzo della piattaforma	Commissione	Corso di formazione	Numero di docenti partecipanti
Az.5	Monitorare	FS	Utilizzo della piattaforma	Percentuale di docenti che utilizzando la piattaforma

Durata / Monitoraggi a.s. 2017/18											Termine previsto	Risultati effettivi	
Az.1	S	O	N	D	G	F	M	M	G	L		Ott-17	
Az.2	S	O	N	D	G	F	M	M	G	L		Giu-18	
Az.3	S	O	N	D	G	F	M	M	G	L		Gen-18	
Az.4	S	O	N	D	G	F	M	M	G	L		Feb-18	
Az.5	S	O	N	D	G	F	M	M	G	L		Giu-18	

## PROGETTO 2-COSTO TOTALE: 16.800 €

OBIETTIVO 1		Analizzare collegialmente i risultati delle prove Invalsi			
COSTI		Ore	Quantità	Costo	Copertura
Personale interno	100		1.750 €	Mof	
Consulenti					
Beni					
Servizi					
<b>Totale</b>			1.750 €		
OBIETTIVO 2		Progettare e realizzare attività di recupero/potenziamento			
COSTI		Ore	Quantità	Costo	Copertura
Personale interno	400		14.000 €	Piano diritto allo studio	
Consulenti					
Beni					
Servizi					
<b>Totale</b>			14.000 €		
OBIETTIVO 3		Predisporre una banca di materiali e strumenti didattici condivisa tra i docenti			
COSTI		Ore	Quantità	Costo	Copertura
Personale interno	60		1.050 €	Mof	
Consulenti					
Beni					
Servizi					
<b>Totale</b>			1.050 €		

# PROGETTO 3

## Titolo: Esiti a distanza

Responsabile progetto: Dirigente Scolastico

Responsabili obiettivi di processo: Caporaso Milena

### 1 PRIORITA' TRAGUARDI E OBIETTIVI DI PROCESSO

Esiti	Priorità	Traguardi	Processi	Annualità			
Settori/Aree	Obiettivi di processo			1	2	3	
<b>Esiti a distanza</b>	Arrivare ad una percentuale di promossi al termine della Prima classe Secondaria di secondo grado in linea con i risultati nazionali	Aumentare la percentuale di alunni che seguono il consiglio orientativo. Aumentare la percentuale di alunni promossi dopo il primo anno della scuola secondaria di secondo grado.	OB1	Monitorare gli esiti degli ex alunni dopo il primo anno delle superiori	x	x	x
			OB2	Implementare le informazioni, gli incontri e il materiale utili agli alunni per una scelta consapevole della scuola secondaria di secondo grado	x	x	x
			OB3	Incrementare la formazione dei docenti finalizzata all'orientamento		x	

## 2 OBIETTIVI E AZIONI

### OB1 monitorare gli esiti degli ex alunni dopo il primo anno delle superiori

Azioni		Responsabile	Risultati attesi	Indicatori descrittivi
<b>Az.1</b>	Istituire una commissione di lavoro	D.S.	Costituzione della commissione	Si/no
<b>Az.2</b>	Consultare l'anagrafica dello studente	Gruppi di lavoro	Elenchi di ex alunni iscritti alle varie scuole superiori	Si/no
<b>Az.3</b>	Preparare le richieste per le scuole superiori per avere gli esiti degli ex alunni dopo il primo anno delle superiori	Gruppi di lavoro	Modello di richiesta da inviare alle scuole superiori	Si/no
<b>Az.4</b>	Tabulare dei dati pervenuti dalle scuole superiori	Gruppi di lavoro	Realizzazione grafici	Si/no
<b>Az.5</b>	Comparare dei dati con quelli pervenuti dal Ministero circa i promossi e bocciati che hanno seguito il consiglio orientativo	Gruppo di lavoro	Analisi risultati	Si/no
<b>Az.6</b>	Monitoraggio	Gruppo di lavoro	Attuazione di quanto programmato	Completamento Si/no/in parte

Durata / Monitoraggi a.s. 2016/17												Termine previsto	Termine effettivo	Risultati effettivi	
<b>Az.1</b>	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L		Sett-16	Sett-16	Costituzione della commissione
<b>Az.2</b>	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L		Sett-16	Sett-16	Elenchi
<b>Az.3</b>	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L		Ott-16	Ott-16	Richiesta inviate
<b>Az.4</b>	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L		Dic-16		
<b>Az.5</b>	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L		Mag- Giu 17		
<b>Az.6</b>	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L		Giu-17		

<b>OB2</b>	<b>Implementare le informazioni, gli incontri e il materiale utili agli alunni per una scelta consapevole della scuola secondaria di secondo grado</b>
------------	--

	<b>Azioni</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Risultati attesi</b>	<b>Indicatori descrittivi</b>
<b>Az.1</b>	Istituire una commissione di lavoro	D.S.	Costituzione della commissione	Si
<b>Az.2</b>	Preparare schede e test attitudinali	Gruppi di lavoro	Schede e test orientativi	Si
<b>Az.3</b>	Predisporre, in un'area del sito, la pubblicazione di materiale informativo per genitori e alunni	Gruppi di lavoro	Creazione link	Si
<b>Az.4</b>	Predisporre una scheda strutturata per il consiglio orientativo	Gruppi di lavoro	Scheda	Si
<b>Az.5</b>	Organizzare incontri pomeridiani di gruppi di alunni e genitori con le scuole superiori	Gruppo di lavoro	Stesura calendario	Si/no
<b>Az.6</b>	Organizzare un incontro con i genitori per spiegare le varie tipologie di indirizzi di scuola secondaria	Gruppi di lavoro	Data incontro	Si/no
<b>Az.7</b>	Pubblicizzare le iniziative del territorio in ambito orientativo	Gruppo di lavoro	Bachecca di classe	Parziale
<b>Az.8</b>	Monitoraggio	Gruppo di lavoro	Attuazione di quanto programmato	Completamento Si/no/in parte

Durata / Monitoraggi a.s. 2016/17												Termine previsto	Termine effettivo	Risultati effettivi	
Az.1	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L		Sett-16	Sett-16	Costituzione commissione
Az.2	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L		Sett-16	Sett-16	Schede e materiale orientativo
Az.3	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L		Sett - 16	Sett - 16	Creazione e aggiornamento dell'area nel sito
Az.4	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L		Ott-16	Ott-16	Scheda
Az.5	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L		Nov-16		
Az. 6	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L		Ott-17		
Az.7	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L		Ott-16 Gen- 17		Bacheca
Az.8	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L		Giu-17		

**OB3 Incrementare la formazione dei docenti finalizzata all'orientamento**

Azioni		Responsabile	Risultati attesi	Indicatori
Az.1	Individuare i percorsi di formazione più idonei	DS	Individuazione delle aree di formazione	Si/no
Az.2	Contattare e coinvolgere nel progetto alcuni istituti del territorio per costruire una rete	DS	Costituzione di una rete di scuole	Numero scuole coinvolte
Az.3	Deliberare l'adesione al corso e la costituzione della rete.	DS	Approvazione dei corsi di formazione	Si
Az.4	Pianificare e attivare il corso	Coordinatore di plesso	Calendario degli incontri	Calendario Si/no
Az.5	Monitorare	DS	Attuazione di quanto programmato	Si/no

Az.	Durata / Monitoraggi a.s. 2017/18												Termine previsto	Risultati effettivi	
	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L				
Az.1	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L		Ott-17		
Az.2	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L		Ott-17		
Az.3	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L		Ott-17		
Az.4	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L		Ott-17		
Az.5	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L		nov-18		



## PROGETTO 3-COSTO TOTALE: 3739,00 €

<b>OBIETTIVO 1</b>	Monitorare gli esiti degli ex alunni dopo il primo anno delle superiori			
<b>COSTI</b>				
	<b>Ore</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo</b>	<b>Copertura</b>
<b>Personale interno</b>	60		1.050 €	<b>Mof</b>
<b>Consulenti</b>				
<b>Beni</b>				
<b>Servizi</b>				
<b>Totale</b>			1.050 €	
<b>OBIETTIVO 2</b>	Implementare le informazioni, gli incontri e il materiale utili agli alunni per una scelta consapevole della scuola secondaria di secondo grado			
<b>COSTI</b>				
	<b>Ore</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo</b>	<b>Copertura</b>
<b>Personale interno</b>	60		2.100 €	<b>Mof</b>
<b>Consulenti</b>				
<b>Beni</b>				
<b>Servizi</b>				
<b>Totale</b>			2.100 €	
<b>OBIETTIVO 3</b>	Incrementare la formazione dei docenti finalizzata all'orientamento			
<b>COSTI</b>				
	<b>Ore</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo</b>	<b>Copertura</b>
<b>Personale interno</b>	10		175 €	
<b>Consulenti</b>	10		414 €	
<b>Beni</b>				
<b>Servizi</b>				
<b>Totale</b>			589 €	